

**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2016**

TT	Nội dung công tác	Chỉ đạo	Chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiến độ			
					Tuần I	Tuần II	Tuần III	Tuần IV
01	Tiếp tục tổ chức làm việc với các huyện để bàn về công tác phối hợp phát triển công nghiệp - thương mại tại địa phương.	Lãnh đạo Sở	Văn phòng Sở	- UBND các huyện còn lại - Phòng KT-HT các huyện - Các phòng, đơn vị thuộc Sở				
02	Tiếp tục phối hợp Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Việt Nam lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực hỗ trợ phát triển các dự án động lực thuộc khu Đông Nam Quảng Trị.	Giám đốc Sở	P. KTKTMT	- Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng) - Sở Xây dựng - Các Sở, ngành, địa phương liên quan				
03	Tổ chức nghiệm thu (đợt 2) khối lượng hoàn thành và đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050.	Giám đốc Sở	P. KTKTMT	- Đơn vị tư vấn - Sở Xây dựng - Sở Tài Chính				
04	Hoàn chỉnh và ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.	Lãnh đạo Sở	P.KTKTMT	- Sở Kế hoạch & Đầu tư - Các phòng, đơn vị liên quan - UBND, phòng KT, KT-HT các huyện, thị xã, thành phố				
05	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các cam kết của tỉnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, lần thứ 1/2016, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.	Lãnh đạo Sở	Các phòng thuộc Sở	- Các ngành, địa phương liên quan				

TT	Nội dung công tác	Chỉ đạo	Chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiến độ			
					Tuần I	Tuần II	Tuần III	Tuần IV
06	Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.	Lãnh đạo Sở	Các phòng thuộc Sở	- Các ngành, địa phương liên quan				
07	Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 và các dự án đầu tư vào Khu Đông Nam.	Giám đốc Sở	P.KTKTMT P.QLĐN	- Cty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) - Các nhà đầu tư liên quan				
08	Tổ chức kiểm tra về tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo định kỳ.	PGĐ Quốc Hồ Hiệp Nghĩa	P. KTKTMT	- Các ngành, địa phương liên quan - Các đơn vị, doanh nghiệp				
09	Trình phê duyệt đề cương và dự toán các đề tài khoa học năm 2016 được UBND tỉnh giao và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.	PGĐ Quốc Hồ Hiệp Nghĩa	P. KTKTMT	- Sở Khoa học & Công nghệ - Đơn vị tư vấn				
10	Tiếp tục hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.	Lãnh đạo Sở	P.KTKTMT P.QLCN P.QLTM P.QLĐN	- Các phòng thuộc Sở - Các ngành, địa phương liên quan - Các doanh nghiệp				
11	Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến và hoàn chỉnh Dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030.	PGĐ Lê Tiến Dũng	P.QLCN	- Các Sở, ngành, địa phương liên quan - Viện Khoa học- Địa chất & Khoáng sản Việt Nam				
10	Tiếp tục chỉ đạo triển khai các đề án khuyến công quốc gia và đề án khuyến công tỉnh năm 2016.	PGĐ Lê Tiến Dũng	P.QLCN	- Trung tâm KC&XTTM tỉnh - Phòng KT-HT, KT các huyện, thị xã, thành phố				
12	Tổ chức triển khai Kế hoạch điều tra năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.	PGĐ Lê Tiến Dũng	P.QLCN	- Phòng KT-HT, KT các huyện, thị xã, thành phố - Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan				

TT	Nội dung công tác	Chỉ đạo	Chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiến độ			
					Tuần I	Tuần II	Tuần III	Tuần IV
13	Triển khai Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.	PGĐ Lê Tiến Dũng	P.QLCN	- Văn phòng UBND tỉnh - Các ngành, địa phương liên quan - Các doanh nghiệp, cơ sở liên quan				
14	Tiếp tục thực hiện Đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh”.	PGĐ Lê Tiến Dũng	P.QLCN	- Sở Khoa học Công nghệ - Phòng KT-HT, KT các huyện, thị xã, thành phố - Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan				
15	Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.	PGĐ Quốc Hồ Hiệp Nghĩa	P.QLĐN	- Viện năng lượng (Bộ Công Thương) - Sở Kế hoạch & Đầu tư				
16	Lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu triển khai xây dựng gói thầu số 2; thực hiện xây lắp phần bổ sung hạng mục cấp điện xã Triệu Thượng của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia.	Giám đốc Sở	Ban Quản lý dự án điện	- Các Sở, ngành, địa phương - Đơn vị tư vấn, thi công, giám sát				
17	Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và đôn đốc tiến độ đầu tư các dự án thủy điện, điện gió và năng lượng trên địa bàn tỉnh.	PGĐ Quốc Hồ Hiệp Nghĩa	P.QLĐN	- Các Sở, ngành và địa phương liên quan - Các chủ đầu tư dự án				
18	Làm việc với Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam về quy mô, tiến độ đầu tư dự án ĐZ và TBA 220kV Lao Bảo để báo cáo Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.	PGĐ Quốc Hồ Hiệp Nghĩa	P.QLĐN	- Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam - UBND huyện Hướng Hóa				
19	Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động cung ứng và an toàn điện tại các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh.	PGĐ Quốc Hồ Hiệp Nghĩa	P.QLĐN	- Công ty Điện lực Quảng Trị - Phòng KT-HT và BQL các chợ liên quan				
20	Tiếp tục tổ chức kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.	Giám đốc Sở	P.QLTM	- Các Sở, ngành liên quan - Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan				


TT	Nội dung công tác	Chỉ đạo	Chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiến độ			
					Tuần I	Tuần II	Tuần III	Tuần IV
21	Tổ chức triển khai Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn của Bộ Công Thương về kinh doanh khí.	Giám đốc Sở	P.QLTM	- Các Sở, ngành, địa phương liên quan - Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan				
22	Tổ chức khảo sát và nắm bắt tình hình hoạt động thương mại biên giới của tỉnh.	Giám đốc Sở	P.QLTM	- UBND huyện Hướng Hóa; huyện ĐaKrông - Phòng KH-HT huyện Hướng Hóa, huyện ĐaKrông				
23	Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong nhập khẩu xe nguyên chiếc và linh kiện lắp ráp xe hai bánh chạy điện.	Giám đốc Sở	Tổ giúp việc BCD 389	- Các ngành, lực lượng liên quan - Các đơn vị liên quan				
24	Tổ chức kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tuyến biên giới của tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.	Giám đốc Sở	Tổ giúp việc BCD 389 Chi cục QLTT tỉnh	Các ngành, lực lượng, địa phương liên quan				
25	Thực hiện các nội dung trong Chương trình xúc tiến thương mại năm 2016; Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu với một số địa phương.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Các Sở, ngành liên quan - Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh				
26	Tổ chức xây dựng Đề án phát triển xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Viện Nghiên cứu Thương mại - Văn phòng UBND tỉnh - Các Sở, ban ngành liên quan				
27	Hỗ trợ Viện MI triển khai dự án “Nâng cao năng lực hướng tới phát triển toàn diện và bình đẳng tiểu vùng Mêkông” tại Quảng Trị.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Viện Mekong - Các đơn vị liên quan				
28	Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị năm 2016.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Cục Xúc tiến thương mại và Công nghệ thông tin (BCT) - Các đơn vị, doanh nghiệp				


TT	Nội dung công tác	Chỉ đạo	Chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiến độ			
					Tuần I	Tuần II	Tuần III	Tuần IV
29	Triển khai Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh năm 2016; Tổ chức khảo sát thông tin hội nhập quốc tế của tỉnh.	Giám đốc Sở	P.XNK &HNKT	- BCD Hội nhập quốc tế tỉnh - Các đơn vị liên quan				
30	Xây dựng các đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 trình Bộ Công Thương phê duyệt.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Các Sở ngành liên quan - UBND các huyện, thị xã, thành phố				
31	Tổ chức lớp đào tạo cán bộ, công chức, doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin xuất nhập khẩu và báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Trung tâm phát triển thương mại điện tử- Cục TMĐT &CNTT (Bộ Công Thương)				
32	Xây dựng Đề án phát triển thương mại điện tử để đăng ký Chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia năm 2017.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	P.XNK &HNKT	- Cục Xúc tiến thương mại và Công nghệ thông tin (BCT) - Các đơn vị, doanh nghiệp				
33	Chuẩn bị nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.	Giám đốc Sở	Thanh tra Sở	- Phòng QLĐN - Các đơn vị liên quan				
34	Triển khai tập huấn Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại thành phố Đông Hà.	Giám đốc Sở	Thanh tra Sở	- UBND huyện Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà - Các phòng, đơn vị liên quan				
35	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính, tăng cường năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).	Lãnh đạo Sở	Các phòng thuộc Sở	- Sở Nội vụ - Sở Kế hoạch &Đầu tư				
36	Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 4523/KH-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh.	Giám đốc Sở	Văn phòng Sở	- Các Sở, ngành liên quan - Các phòng, đơn vị thuộc Sở				

TT	Nội dung công tác	Chỉ đạo	Chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiến độ			
					Tuần I	Tuần II	Tuần III	Tuần IV
37	Hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	Văn phòng Sở	- Sở Nội vụ - Các phòng thuộc Sở				
38	Triển khai thực hiện phần mềm “một cửa điện tử” tại Sở và các hoạt động duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	Văn phòng Sở	- Sở Nội vụ - Viễn thông Quảng Trị - Các phòng thuộc Sở				
39	Củng cố tổ chức và đăng ký duy trì, giữ vững đơn vị văn hóa xuất sắc.	PGĐ Nguyễn Hữu Hưng	Văn phòng Sở	- Thường trực BCD xây dựng đơn vị văn hóa xuất sắc tỉnh - Các phòng thuộc Sở				

**Nơi nhận:**

- Đ/c Nguyễn Hữu Dũng, PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Quân Chính, PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP. ✓

KT. GIÁM ĐỐC   
PHÓ GIÁM ĐỐC



**Nguyễn Hữu Hưng**